
  

       

Kanton Aargau / Kanton Solothurn 

 

Agglomerationsprogramm AareLand 
4. Generation 
Teil 3: Umsetzungstabellen 

Aarau/Solothurn, 25. Mai 2021 

 

Vom Regierungsrat Aargau am 12. Mai 2021 und von den Regierungsräten Solothurn und Luzern am 25. Mai 2021 verabschiedet 

 

 

      

 



Impressum 

Agglomerationsprogramm AareLand 

4. Generation  

 

Teil 3: Umsetzungstabellen 

Aarau/Solothurn, 25. Mai 2021 

AP_Aareland_Umsetzungstabellen_Mai21_def.docx  

 

Auftraggeber 

Kanton Aargau / Kanton Solothurn 

      

Autorinnen und Autoren 

Roman Frick, Francesca Foletti (INFRAS) 

Stefanie Liebisch, Matthias Oswald, Dimitri Murbach, Lisa di Lena (Metron) 

 

Politische Steuerung 

Stephan Attiger, Regierungsrat Kanton Aargau 

Roland Fürst, Regierungsrat Kanton Solothurn 

Hanspeter Hilfiker, Präsident Planungsverband aarau regio 

Hansruedi Hottiger, Präsident Regionalverband zofingenregio 

Martin Wey, Präsident Regionalverein Olten-Gösgen-Gäu 

 

Fachliche Steuerung 

Carlo Degelo, Leiter Abteilung Verkehr Kanton Aargau 

Sacha Peter, Chef Amt für Raumplanung Kanton Solothurn 

Daniel Kolb, Leiter Abteilung Raumentwicklung Kanton Aargau 

Rolf H. Meier, Leiter Abteilung Tiefbau Kanton Aargau 

Peter Heiniger, Leiter Amt für Verkehr und Tiefbau Kanton Solothurn 

Anna Borer, Geschäftsleitung Planungsverband aarau regio  

Tobias Vogel, Geschäftsführer Regionalverband zofingenregio 

Michel Meier, Geschäftsführer Regionalverein Olten-Gösgen-Gäu 

 

Projektleitung 

Lukas Lauper, Abteilung Verkehr, Kanton Aargau 

Amalia Schneider, Amt für Raumplanung, Kanton Solothurn 

Tobias Vogel, Verein AareLand 

 

 



 |3 

AP AareLand | Einleitung 

Einleitung 

Gemäss den Richtlinien Programm Agglomerationsverkehr vom 13. Februar 2020 (RPAV) und 

der Verordnung des UVEK über das Programm Agglomerationsverkehr (PAVV) ist der Umset-

zungsbericht integraler Bestandteil des Agglomerationsprogramms (AP) der 4. Generation. Der 

Umsetzungsbericht besteht aus einem beschreibenden Teil und Karten im Hauptbericht des AP 

(Kapitel 2 und Anhang) sowie aus einem Tabellenteil (vorliegendes Dokument). 

Der Bund wird bei der Beurteilung der 4. Generation den Umsetzungsstand des Agglomera-

tionsprogramms der 2. Generation einbeziehen. 

 

Nachfolgend sind die Umsetzungstabellen für die Generationen 1 bis 3 aufgeführt. 



A1 -  A-MASSNAHMEN (A-LISTE) DER 1. GENERATION

vgl. Leistungsvereinbarung 1. Generation, Kapitel 3.3

Legende geändert gegenüber Stand AP 3G

ist obligatorisch von Agglomeration auszufüllen

ist von Agglomeration auszufüllen, wenn zutreffend

vom ARE ausgefüllt 

Kosten-stand 

Bundes-

beitrag

Leistungs-
vereinbarung

Kl.
Agglomerati
on (2000)

ARE-Code 
(1.G)

Massnahme - Nr. 
(Agglo)
(1.G.) 

Massnahme 
Kosten 
Investi-
tionen

Priorität 
ABC

Kosten  (2005 
exkl. MWSt)

Priorität 
ABC

Aktuelleste 
Kosten-

schätzung 
inkl. 

Teuerung 
(Mio.)

Jahr 
aktuelleste 

Kosten-
schätzung 

(JJJJ)

Kosten  (2005 
exkl. MWSt)

Baubeginn/ 
Umsetzungsbeginn 

(JJJJ)

Inbetriebnahme  
(JJJJ)

Umsetzungstand Begründung
Bemerkungen (optional)

(max. 5 Zeilen bei 6 cm Spaltenbreite)

M 2581 Aareland 2581.006 2.11.ÖV/MIV Verkehrsmanagement Region Aarau mit Dosierungen und Busspuren (Zentrum) 10.00 A 5.17 A 7.00 2016 2.07 2021 2027 grosse zeitl. Verzögerung (> 4 Jahre)
Andere Gründe: Abhängigkeit zu anderen Massnahmen (Pilotregion 

Baden-Wettingen)

Kant. VM-Regionen bauen konzeptionell & 
infrastrukturmässig auf Pilot-region Baden-Wettingen 

auf.  Umsetzung weiter Regionen kann sich verzögern.  
Mit Planung wurde begonnen.

M 2581 Aareland 2581.007 2.12.ÖV WSB-Station Torfeld Süd 4.00 A 3.95 A 4.00 2016 1.58 2017 2017 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Andere Gründe: Einsprachen (Stadion Aarau)

FV 11330235
Massnahme umgesetzt.

Verzögerung im Bewilligungsverfahren durch 
Einwendungen (Stadion Aarau).

M 2581 Aareland 2581.008 2.13.ÖV Bushof Bahnhof Aarau 8.00 A 6.89 A 9.08 2016 2.76 2011 2013 im SOLL
FV 11330010

Massnahme abgerechnet

M 2581 Aareland 2581.013 2.17.MIV Aarau Umgestaltung K109 Bahnhof 2.00 A 1.72 A 4.56 2016 0.69 2011 2013 im SOLL
FV 11330001

Massnahme abgerechnet

M 2581 Aareland 2581.024 3.11.ÖV/MIV Verkehrsmanagement Region Aarau mit Dosierungen und Busspuren (Südost) 3.00 A 2.59 A 4.00 2016 1.03 2021 2027 grosse zeitl. Verzögerung (> 4 Jahre)
Andere Gründe: Abhängigkeit zu anderen Massnahmen (Pilotregion 

Baden-Wettingen)

Kant. VM-Regionen bauen konzeptionell & 
infrastrukturmässig auf Pilotregion Baden-Wettingen 

auf.  Umsetzung weiter Regionen kann sich verzögern.  
Mit Planung wurden begonnen.

M 2581 Aareland 2581.080 8.11.ÖV/MIV
Verkehrsmanagement Region Wiggertal  inkl. Busspuren (Koordination mit Kt. SO 
& Autobahn)

15.00 A 9.22 A 10.00 2016 3.69 2021 2025 grosse zeitl. Verzögerung (> 4 Jahre)
Andere Gründe: Abhängigkeit zu anderen Massnahmen (Pilotregion 

Baden-Wettingen)

Kant. VM-Regionen bauen konzeptionell & 
infrastrukturmässig auf Pilotregion Baden-Wettingen 

auf.  Umsetzung weiter Regionen kann sich verzögern.  
Mit Planung wurden begonnen.

M 2581 Aareland 2581.081 8.12.ÖV Verlegen Haltestelle Küngoldingen 2.00 A 1.74 A 2.65 2015 0.69 2015 2015 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Abhängigkeiten zu nationalen Infrastrukturen

FV 11330426
Massnahme abgerechnet.

Nutzung von Synergien/Totalsperrungen im 
Zusammenhang mit Ausbau Nationalbahnstrecke 

Zofingen Lenzburg

M 2581 Aareland 2581.089 8.20.MIV Knotensanierungen K104 Zofingen bis Zentrum Oftringen 15.00 A 12.93 A 15.00 2016 5.17 2022 2025 grosse zeitl. Verzögerung (> 4 Jahre) Nicht gesicherte Finanzierung - Politik
Schwierige Finanzlage der betroffenen Gem. Oftringen. 

Umsetzung basierend auf detaillierter 
Mehrjahresplanung Gem./Kanton

M 2581 Aareland 2581.111 Konzept LV_A-Liste 37.60 0 25.20 A 45.60 2016 10.08 2011 2026 im SOLL FV 11330040

M 2581 Aareland 2581.113 3.20.Siedlung Buchs Aufwertung Ortszentrum 4.00 0 3.45 A 4.00 2016 1.38 2023 2024 grosse zeitl. Verzögerung (> 4 Jahre) Leichte planerische Änderung der Massnahme
Infolge vermehrter Bau- und Planungstätigkeit in der 

Gemeinde musste das Projekt optimiert werden.
Beiträge aus 1. und 2. Generation; Aufteilung pendent

M 2581 Aareland 2581.114 3.21.Siedlung Suhr Aufwertung Ortszentrum 6.00 0 5.17 A 5.00 2016 2.07 2018 2019 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Andere Gründe: Genehmigungsverfahren/Einsprachen

FV 11330610
Verzögerung infolge längerem 

Genehmigungsverfahren via Parlament und 
Einwendungen. 

Bau ist abgeschlossen.

M 2581 Aareland 2581.116 7.17.MIV Ortszentrum Schönenwerd 3.00 A 2.59 A 3.00 2020 1.03 2024 2027 grosse zeitl. Verzögerung (> 4 Jahre) Nicht gesicherte Finanzierung - Volksentscheid

Projektkredit von Einwohnerversammlung 2011 
abgelehnt. Überarbeitetes Projekt als Teil eines 
Gesamtpakets mit Dorfkernentwicklung und ÖV-

Drehscheibe umfasst neu Elemente zur Aufwertung des 
bestehenden Strassenzugs und  wird in Zusammenspiel 

mit VM301A realisiert.

Investitionskosten

Angaben 
Einreichung 

Agglomeration

Überprüfung Bund und 
Leistungs-vereinbarung

Aktueller Stand

Umsetzung



As1 - NICHT MITFINANZIERBARE MASSNAHMEN - SIEDLUNG DER 1. GENERATION

vgl. Leistungsvereinbarung 1. Generation, Kapitel 3.1

Legende

ist obligatorisch von Agglomeration auszufüllen

ist von Agglomeration auszufüllen, wenn zutreffend

vom ARE ausgefüllt 

Kl. Agglomeration (2000)
ARE-Code 

(1.G)

Massnahme - Nr. 
(Agglo)
(1.G.) 

Massnahme Zeithorizont (laut Leistungsvereinbarung) Umsetzungsbeginn (JJJJ) Umsetzungstand Begründung
Bemerkungen (optional)

(max. 5 Zeilen bei 6 cm Spaltenbreite)
ARE-Code 

(2.G)

Massnahme - 
Nr. (Agglo)

(2.G.) 
M 2581 Aareland 2581.204 2.23S ESP Aarau: Dienstleistungen, PE, Wohnen güterintensiv an der T5 bis 2014 2014 im SOLL Im Richtplan aufgenommen

M 2581 Aareland 2581.205 3.19S ESP Wynenfeld (Buchs): güterintensive Arbeitsnutzungen an der T5 bis 2014 Umgesetzt im SOLL

M 2581 Aareland 2581.206 4.24S Entwicklung von Arbeitsplatzschwerpunkt Egerkingen/Härkingen (PE, AI, evtl. GT) bis 2014 2011 im SOLL
Regionale Arbeitszonen RAZ I und RAZ II sind im 

Richtplan auch aufgenommen.

M 2581 Aareland 2581.209 8.15S
Regionale Nutzflächenanalyse/Nutzungskonzepte Abstimmung Nutzungspotenzial mit 
Kapazitäten geplanter Verkehrsmanagement

bis 2014 2011 im SOLL

Das Projekt konnte im Rahmen einer Studien arbeite 
"Agglomerationsplanung Region Zofingen realisiert 

weren. Die Ergebnisse mit Anwendungstools für 
Modellrechnungen liegen vor

2581.2.019
2581.2.005

OD 11A     ÖV5A

M 2581 Aareland 2581.210 8.17S Entwicklung ESP Oftringen/Aarburg (Alte Str.) (AI, Fachmärkte, PR, evtl. GT, PE, Freizeit) bis 2014 2010 im SOLL

Bauliche Massnahmen Strassenraum in Arbeit, 
Arealentwicklungen in verfügbaren Teilgebeiten in 

Arbeit, Nutzungsdifferenzierung im Richplan 
festgesetzt

M 2581 Aareland 2581.211 8.18S Konzept zu städtebaulichen Gestaltung und Aufwertung entlang der K 104 bis 2014 2011 im SOLL
Betriebs- und Gestaltungskonzepte K 104 Oftringen 

und Zofingen abgeschlossen. Bauprojekte z.T. 
fertiggestellt, z.T. in Arbeit

M 2581 Aareland 2581.212 8.22S Aufwertung Ortskern Aarburg (nach der Realisierung der Umfahrung) und Oftringen bis 2014 2009 im SOLL

Oftringen: Testplanung abgeschlossen. 
Gestaltungstungspläne z.T.  rechtskräftig, z.T. in 
Arbeit.  Aarburg: Stadtaufwertung 11 Teilgebiete, 
Gestaltungspläne z:T rechtskräftig, z.T. in Arbeit.

M 2581 Aareland 2581.213 9.13S Aufwertung Ortszentrum Zofingen bis 2014 2010 im SOLL

Grundkonzept verabschiedet, 
Wohnstandortwettbewerb Unt. Vorstadt 

abgeschlossen,  Gestaltungspläne in versch. 
Teilgebieten, Konzept zur Qualitätssicherung. 

Beschluss der Teilrevision durch Gemeinde erfolgt, 
kantonale Genehmigung ausstehend für 2021

M 2581 Aareland 2581.214 9.14S Entwicklung ESP Zofingen/Strengelbach Industrie (AI, PR,PE klein, ZE) bis 2014 2011 im SOLL

Bauliche Massnahmen Strassenraum in Arbeit,  
Arealentwicklungen in verfügbaren Teilgebeiten in 

Arbeit, Nutzungsdifferenzierung im Richplan 
festgesetzt 

Umsetzung

Weiterentwicklung/ 
Konkretisierung



A2 -  A-MASSNAHMEN (A-LISTE) DER 2. GENERATION

vgl. Leistungsvereinbarung 2. Generation, Kapitel 3.3

Legende

ist obligatorisch von Agglomeration auszufüllen

ist von Agglomeration auszufüllen, wenn zutreffend

vom ARE ausgefüllt 

Kostenstand 

Bundes-beitrag

Leistungs-
vereinbarung

Kl.
Agglomeration 

(2000)
ARE-Code 

(2.G)

Massnahme - Nr. 
(Agglo)
(2.G.) 

Massnahme 
Kosten 
Investi-
tionen

Priorität 
ABC

Kosten  (2005 
exkl. MWSt)

Priorität 
ABC

Aktuelleste 
Kosten-

schätzung 
inkl. 

Teuerung 
(Mio.)

Jahr 
aktuelleste 

Kosten-
schätzung 

(JJJJ)

Kosten  (2005 
exkl. MWSt)

Baubeginn/
Umsetzungs

beginn 
(JJJJ)

Inbetriebnahme  
(JJJJ)

Umsetzungstand Begründung
Bemerkungen (optional)

(max. 5 Zeilen bei 6 cm Spaltenbreite)

M_g 2581 Aareland 2581.2.055 ÖV1A Olten: Gesamtverkehrsprojekt: Neuer Bahnhofplatz - Teil: ÖV/LV 31.57 A 26.00 A 90 2020 10.40 2024 2027 grosse zeitl. Verzögerung (> 4 Jahre) Abhängigkeiten zu nationalen Infrastrukturen

Verzögerung einerseits durch Abstimmung mit STEP und 
mehrere Verhandlungen mit den involvierten Partnern 
(SBB, BAV). Andererseits Überarbeitung von Projekt 

Bushof und Dachlösung aufgrund z.T. kritischer 
Stellungnahmen im BGK-Entwurf nötig. Gesamtvorhaben 

nbo wird nun von Oltner Bevölkerung/interessierten Kreisen 
grossmehrheitlich unterstützt. 

M_g 2581 Aareland 2581.2.012 OD4A Aarau / Buchs / Suhr: Betriebs- und Gestaltungskonzept Buchser- und Tramstrasse 28.30 A 9.69 A 22.6 2016 3.88 2022 2027 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Andere Gründe: Koordination mit anderen Massnahmen
Längerer Koodinationsbedarf mit parallel laufenden 

Lärmsanieurng- und Verkehrsmanagementprojekten.

M_g 2581 Aareland 2581.2.022 MIV1A Aarburg, Oftringen, Zofingen: Wiggertalstrasse Abschnitt Mitte „ERZO bis Bernstrasse“ 27.50 A 22.65 A 20 2016 9.06 2015 2020 im SOLL
FV 11340042

offene Deckbelagsarbeiten im Bereich Zofingen. 
Garantiearbeiten - Abschluss ca. Ende 2020.

M_g 2581 Aareland 2581.2.067 OD7A
Aufwertung Ortskern Buchs und ESP-Erschliessung Torfeld Süd Aarau mit 
Verbindungsspange Buchs Nord (VSBN) - Teil VSBN

11.00 A 9.06 A 8.6 2016 3.62 2014 2015 im SOLL
Massnahme abgeschlossen.

Kein Mittelabruf, da vorzeitiger Baubeginn um Synergien 
mit SBB zu nutzen.

M_g 2581 Aareland 2581.2.064 ÖV7A
Oberentfelden Zentrum: WSB S14: Eigentrassierung mit Aufwertung Ortsdurchfahrt - Teil: 
Eigentrassierung

10.41 A 9.64 A 10.41 2016 3.86 - - Planungsstopp / Sistierung Andere Gründe: Denkmalschutz/Platzverhältnisse
Erschwerte Lösungsfindung infolge lokalen 

Platzverhätnissen und denkmalgeschützten Objekten. 
Neues Bauprojekt im Lead der AVA

M_g 2581 Aareland 2581.2.002 ÖV2A 
Zofingen: Gesamtverkehrsprojekt Bahnhof/Untere Grabenstrasse K104: Sanierung und 
Aufwertung

10.00 A 8.24 A 10 2016 3.29 2021 2023 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Leichte planerische Änderung der Massnahme

M_g 2581 Aareland 2581.2.014 OD6A Aarau: Betriebs- und Gestaltungskonzept Tellistrasse 8.00 A 4.20 A 4.2 2016 1.68 2024 2026 grosse zeitl. Verzögerung (> 4 Jahre) Nicht gesicherte Finanzierung - Politik
Schwierige Finanzlage der Stadt Aarau. Umsetzung 

basierend auf detaillierter Mehrjahresplanung Stadt/Kanton

M_g 2581 Aareland 2581.2.008 VM1A Gäu: Umsetzung Verkehrsmanagement 6.00 A 4.94 A 6 2013 1.98 2018 2020 im SOLL

M_g 2581 Aareland 2581.2.029 LV6A Olten: Reduktion Trennwirkung Bahngleise Olten Bahnhof Hammer – Zentrum 6.00 A 4.94 A 6 2013 1.98 2024 2027 grosse zeitl. Verzögerung (> 4 Jahre) Nicht gesicherte Finanzierung - Politik

Im Zuge der Finanzkrise wurde das Projekt 2013 vorerst 
sistiert. Ende 2019: Das Gemeindeparlament hebt die 

Sistierung auf und beschliesst einen Teilkredit für den Start 
des Vorprojektes im Budget 2020. Bis 2022 liegt das 
Vorprojekt vor und die Realisierung soll 2024 starten.

M_g 2581 Aareland 2581.2.010 OD2A Zofingen: Betriebs- und Gestaltungskonzept Altstadtring (K104) 5.00 A 4.12 A 6 2016 1.65 2022 2025 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Leichte planerische Änderung der Massnahme Abstimmung auf Sondernutzungsplan der Stadt Zofingen

M_g 2581 Aareland 2581.2.004 ÖV4A Schönenwerd: Intermodale ÖV-Drehscheibe 4.00 A 3.29 A 4 2013 1.32 2021 2022 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Abhängigkeiten zu nationalen Infrastrukturen

Abstimmung mit 2020 eröffnetem Eppenbergtunnel war 
nötig. Bauprojekt liegt seit 2020 vor. Kredit zum Bahnhof im 
Sommer 2019 ohne Gegenstimmen von Gde-Versammlung 

angenommen. Aktuell 2020 will die SBB das Vorhaben 
zeitlich verschieben, hier sind Gespräche zwischen Kanton, 

Gmd. und SBB für Anfang 2021 abgemacht.

M_g 2581 Aareland 2581.2.068 OD7A
Aufwertung Ortskern Buchs und ESP-Erschliessung Torfeld Süd Aarau mit 
Verbindungsspange Buchs Nord (VSBN) - Teil: BGK Ortsdurchfahrt Buchs

4.00 A 2.59 A 5 2016 1.32 2023 2024 grosse zeitl. Verzögerung (> 4 Jahre) Leichte planerische Änderung der Massnahme
Infolge vermehrter Bau- und Planungstätigkeit in der 

Gemeinde musste das Projekt optimiert werden. Beiträge 
aus 1. und 2. Generation; Aufteilung pendent 

M_g 2581 Aareland 2581.2.009 OD1A Gränichen: Betriebs- und Gestaltungskonzept Suhrer- / Unterdorfstrasse (K242) 3.50 A 2.88 A 4.6 2016 1.15 2023 2025 grosse zeitl. Verzögerung (> 4 Jahre) Nicht gesicherte Finanzierung - Politik
Abstimmung der Realisierung auf die finanziellen 

Möglichkeiten der Gemeinde Gränichen.

M_g 2581 Aareland 2581.2.020 OD12A Erlinsbach SO: Betriebs- und Gestaltungskonzept für Zentrumsbereich inkl. Zufahrtsachsen 3.50 A 2.88 A 3.5 2020 1.15 2026 2032 grosse zeitl. Verzögerung (> 4 Jahre) Leichte planerische Änderung der Massnahme

M_g 2581 Aareland 2581.2.011 OD3A Aarburg: Betriebs- und Gestaltungskonzept Bahnhofstrasse (K310) 3.40 A 2.07 A 2.13 2016 0.83 2015 2016 im SOLL
FV 11340041

Massnahme abgerechnet

M_g 2581 Aareland 2581.2.003 ÖV3A Oftringen Zentrum: Intermodale ÖV-Drehscheibe (Bushof / -terminal) 3.00 A 2.47 A 2.5 2016 0.99 2024 2025 grosse zeitl. Verzögerung (> 4 Jahre) Nicht gesicherte Finanzierung - Politik
Schwierige Finanzlage der betroffenen Gem. Oftringen. 

Bauprojekt 2021, Umsetzung ab 2024. 

M_g 2581 Aareland 2581.2.005 ÖV5A Egerkingen: Intermodale ÖV-Drehscheibe 3.00 A 2.47 A 3 2013 0.99 2021 2025 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Abhängigkeiten zu nationalen Infrastrukturen

Bauprojekt liegt seit 2018 vor. Ein Teilprojekt ist bereits 
umgesetzt: Das Bahnhofgebäude ist fertig renoviert. 

Verzögerungen ergeben sich durch Verhandlungen zum 
Landabtausch mit SBB-Immobilien. Die Arbeiten am Perron 

können 2021 abgestimmt mit SBB-Infrastruktur verzögert 
beginnen.

M_g 2581 Aareland 2581.2.073 LV A-Liste 17.26 A 17.26 2016 6.90 2015 2028 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre)
Verzögerung bei einzelnen Projekten aus unterschiedlichen 

Gründen (Koordination mit anderen Projekten, 
Volksentscheide u.a.)

Investitionskosten Umsetzung

Angaben 
Einreichung 

Agglomeration

Überprüfung Bund und 
Leistungs-vereinbarung

Aktueller Stand



As2 - NICHT MITFINANANZIERBARE MASSNAHMEN - SIEDLUNG DER 2. GENERATION 
vgl. Leistungsvereinbarung 2. Generation, Kapitel 3.1

Legende

ist obligatorisch von Agglomeration auszufüllen

ist von Agglomeration auszufüllen, wenn zutreffend

vom ARE ausgefüllt 

Weiterentwicklung/ 
Konkretisierung

Kl. Agglomeration (2000)
ARE-Code 

(2.G)

Massnahme - Nr. 
(Agglo)
(2.G.) 

Massnahme Zeithorizont (laut Leistungsvereinbarung) Umsetzungsbeginn (JJJJ) Umsetzungstand Begründung
Bemerkungen (optional)

(max. 5 Zeilen bei 6 cm Spaltenbreite)
Massnahme - Nr. (Agglo)

(3.G.) 

M_g 2581 Aareland 2581.2.048 S1 Siedlungsentwicklung nach innen A 2012 im SOLL Kt. SO: SOBAT, Richtplan S301: Siedlungsentwicklung nach Innen

M_g 2581 Aareland 2581.2.049 S2 Siedlungsentwicklung Dorfkern Schönenwerd A 2015 im SOLL

Räumliches Teilleitbild "Ortszentrum" und 
Siedlungsentwicklungskonzept (TP1) wurde als 
Grundlage für Gesamtprojekt Schönenwerd erarbeitet 
und genehmigt.

OD301A: Schönenwerd, 
Zentrumsdurchfahrt

M_g 2581 Aareland 2581.2.050 S3 Entwicklung von Schlüsselarealen A 2015 im SOLL

Entwicklung von Kriterien für Schlüsselareale mit dem 
Agglomerationsprogramm 3. Generation; zudem 
konnten einzelne Schlüsselareale bereits qualitätsvoll 
umgesetzt werden.

S302: Entwicklung von Schlüsselarealen

M_g 2581 Aareland 2581.2.051 S4 Umnutzung von Arbeitsgebieten an zentralen Lagen A 2015 im SOLL
Die Umnutzung von Arbeitsgebieten an zentralen Lagen 
läuft gut voran: Beispiele sind Bahnhof Nord in Olten und 
Aeschbachquartier in Aarau

S303: Umnutzung von Arbeitsgebieten an 
zentralen Lagen

M_g 2581 Aareland 2581.2.052 S5 Freiraumnetz im urbanen Raum A 2012 im SOLL
Diverse Freiraumkonzepte wurden bereits erstellt. Im 
Kanton AG gibt eine Fachstelle

S304: Freiraumnetz im urbanen Raum 

M_g 2581 Aareland 2581.2.053 L1 Siedlungsnaher Landschaftsraum A 2012 im SOLL
Mit dem Richtplan kann die Zielsetzung der Massnahme 
erreicht werden.

L301: Siedlungsnaher Landschaftsraum

M_g 2581 Aareland 2581.2.054 L2 Aufwertung Flussräume A 2012 im SOLL
Verschiedene Projekte  mit Hochwasserschutzprogramm 
realisiert. Z.B. Wiggerrenaturierung

L302: Aufwertung Flussräume

Umsetzung



A3 -  A-MASSNAHMEN (A-LISTE) DER 3. GENERATION

vgl. Leistungsvereinbarung 3. Generation, Kapitel 3.2

Legende

ist obligatorisch von Agglomeration auszufüllen

ist von Agglomeration auszufüllen, wenn zutreffend

vom ARE ausgefüllt 

Kostenstand 

Bundes-beitrag

Leistungs-
vereinbarung

Kl.
Agglomeration 

(2000)
ARE-Code 

(3.G)

Massnahme - Nr. 
(Agglo)
(3.G.) 

Massnahme 
Kosten 
Investi-
tionen

Priorität 
ABC

Kosten  (April 
2016 )

Priorität 
ABC

Aktuelleste 
Kosten-

schätzung 
inkl. 

Teuerung 
(Mio.)

Jahr 
aktuelleste 

Kosten-
schätzung 

(JJJJ)

Kosten  (April 
2016 )

Baubeginn/
Umsetzungs

beginn 
(JJJJ)

Inbetriebnahme  
(JJJJ)

Umsetzungstand Begründung
Bemerkungen (optional)

(max. 5 Zeilen bei 6 cm Spaltenbreite)

M_g 2581 Aareland 2581.3.004 FVV304A Zofingen Veloabstellplätze Bahnhof 1.50 A 1.50 A 1.5 2016 1.50 2021 2022 im SOLL

M_g 2581 Aareland 2581.3.005 FVV305A Zofingen, Fussgängerbeziehung SBB-Durchgang Mitte 3.00 A 3.00 A 3.00 ab 2029 Siehe Bemerkung im Blatt "Definitive Abstandnahme"

M_g 2581 Aareland 2581.3.008 FVV308A Aarau Aarebrücke, flankierende Massnahmen Fuss- und Veloverkehr 9.30 A 9.30 A 9.3 2016 9.30 2020 2022 im SOLL FV13550078

M_g 2581 Aareland 2581.3.016 MIVOD 301A Rothrist, Wiggertalstrasse 3. Etappe und Aufwertung Ortsdurchfahrt 25.73 A 25.73 A 25.73 2016 25.73 2023 2028 im SOLL

M_g 2581 Aareland 2581.3.018 OD302A Aarburg, Aufwertung Oltnerstrasse K103 27.50 A 21.33 A 27.5 2016 21.33 2023 2028 im SOLL

M_g 2581 Aareland 2581.3.020 ÖV301A Intermodale ÖV-Drehscheibe Bahnhof Rothrist 4.25 A 4.25 A 4.25 2016 4.25 2022 2023 im SOLL

M_g 2581 Aareland 2581.3.021 ÖV302A Intermodale ÖV-Drehscheibe Schöftland 0.68 A 0.68 A 0.68 2016 0.68 2022 2024 im SOLL

M_g 2581 Aareland 2581.3.059 - Paket LV A-Liste 14.81 A 11.66 A 14.81 2016 11.66 2020 2028 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre)
Andere Gründe: Koordination / Abhängigkeiten 

zu anderen Projekten
 u.a. Abhängigkeiten zu teilweise privaten Planungen;  

Koordination mit ASTRA im Raum Egerkingen/Neuendorf

M_g 2581 Aareland 2581.3.061 - Paket VM A-Liste 1.30 A 1.26 A 1.3 2016 1.26 2023 2025 im SOLL

M_g 2581 Aareland 2581.3.063 - Paket Aufw. Str. A-Liste 2.16 A 2.09 A 2.16 2016 2.09 2024 2025 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre)
Andere Gründe: Koordination mit anderen 

Planungen
Koordination mit KGV und OPR

Investitionskosten Umsetzung

Angaben 
Einreichung 

Agglomeration

Überprüfung Bund und 
Leistungs-vereinbarung

Aktueller Stand



Av3 - NICHT MITFINANZIERBARE MASSNAHMEN - VERKEHR DER 3. GENERATION 
vgl. Leistungsvereinbarung 3. Generation, Kapitel 3.1

Legende

ist obligatorisch von Agglomeration auszufüllen

ist von Agglomeration auszufüllen, wenn zutreffend

vom ARE ausgefüllt 

Überprüfung 
Bund und 
Leistungs-

vereinbarung

Kl.
Agglomeratio
n (2000)

ARE-Code 
(3.G)

Massnahme - 
Nr. (Agglo)
(3.G.) 

Massnahme 
Kosten 

Investi-tionen
Priorität ABC

Zeithorizont 
(Beginn der 
Umsetzung)

Aktuelleste 
Kosten-

schätzung 
inkl. 

Teuerung 
(Mio.)

Jahr 
aktuelleste 

Kosten-
schätzung 

(JJJJ)

Baubeginn/ 
Umsetzungs
beginn (JJJJ)

Inbetriebnahme  (JJJJ) Umsetzungstand Begründung
Bemerkungen (optional)
(max. 5 Zeilen bei 6 cm 

Spaltenbreite)

M_g Aareland 2581.3.023 ÖV304A Niederamt, ÖV-Teilkonzept (Eigenleistung) 0.00 AvE Av E 0.04 2020 2019 2020 im SOLL Eigenleistung

Umsetzung

Angaben Einreichung 
Agglomeration

Aktueller Stand

Investitionskosten



As3 - NICHT MITFINANZIERBARE MASSNAHMEN - SIEDLUNG DER 3. GENERATION
vgl. Leistungsvereinbarung 3. Generation, Kapitel 3.1

Legende

ist obligatorisch von Agglomeration auszufüllen

ist von Agglomeration auszufüllen, wenn zutreffend

vom ARE ausgefüllt 

Weiterentwic
klung/ 

Konkretisieru
ng

Kl. Agglomeration (2000)
ARE-Code 

(3.G)

Massnahme - Nr. 
(Agglo)
(3.G.) 

Massnahme Zeithorizont (laut Leistungsvereinbarung) Umsetzungsbeginn (JJJJ) Umsetzungstand Begründung
Bemerkungen (optional)

(max. 5 Zeilen bei 6 cm Spaltenbreite)

Massnahme - 
Nr. (Agglo)

(4.G.) 

M_g 2581 Aareland 2581.2.053 L1 Siedlungsnaher Landschaftsraum A 2012 im SOLL
Mit dem Richtplan können kann die Zielsetzung der 

Massnahme erreicht werden.
L401

M_g 2581 Aareland 2581.2.054 L2 Aufwertung Flussräume A 2012 im SOLL
Verschiedene Projekte  mit 

Hochwasserschutzprogramm realisiert. Z.B. 
Wiggerrenaturierung

L402

M_g 2581 Aareland 2581.3.027 S 301 Siedlungsentwicklung nach innen As 2012 im SOLL Kt. SO: SOBAT, Richtplan S401-S404

M_g 2581 Aareland 2581.3.028 S 302 Entwicklung von Schlüsselarealen As 2015 im SOLL
Verschiedene Schlüsselareale konnten qualitätsvoll 

weiterentwickelt werden.
S401-S403

M_g 2581 Aareland 2581.3.029 S 303 Umnutzung von Arbeitsgebieten an zentralen Lagen As 2015 im SOLL
Die Umnutzung von Arbeitsgebieten an zentralen 

Lagen läuft gut voran: Beispiele sind Bahnhof Nord in 
Olten und Aeschbachquartier in Aarau

S402-S403

M_g 2581 Aareland 2581.3.030 S 304 Freiraumnetz im urbanen Raum As 2012 im SOLL
Diverse Freiraumkonzepte wurden bereits erstellt. Im 

Kanton AG gibt eine Fachstelle

M_g 2581 Aareland 2581.3.031 SA-1 Buchs, Hunzikermatte As 2040 grosse zeitl. Verzögerung (> 4 Jahre) Einzonung soll erst 2040 erfolgen

M_g 2581 Aareland 2581.3.032 SA-10 Aarau, Torfeld Süd As 2019 im SOLL S402.4

M_g 2581 Aareland 2581.3.033 SA-11 Aarau, Hinterfeld As 2024 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Andere Gründe
Ortsbürgergemeindeversammlung hat Projekt 

abgelehnt, das Projekt ist daher vorerst gestoppt. 
Neuplanung in 3-5 Jahren vorgesehen.

M_g 2582 Aareland 2581.3.034 SA-12 Aarburg, Gishalde-Steinbille As 2016 im SOLL

Eingabe erfolgt, Prüfung pendent.
Private Bauprojekte, Grundstücke in Bauzone. 

- 1. Etappe Oberstadt ausgeführt
- 2. Etappe Oberstadt in Vorbereitung

S401.1

M_g 2583 Aareland 2581.3.035 SA-13 Aarau, Torfeld Nord As 2020 im SOLL S402.5

M_g 2584 Aareland 2581.3.036 SA-14 Aarau, Hangartner-Areal As 2018 im SOLL S402.2

M_g 2585 Aareland 2581.3.037 SA-15 Rothrist, Bahnhofgebiet As 2021 im SOLL

Das erste Baufeld wird zusammen mit dem Projekt 
ÖV301A in einem Wettbewerbsverfahren bearbeitet. 

Die Planung der weiteren Baufelder erfolgt nach 
Bedarf der jeweiligen Grundeigentümer.

S402.13

M_g 2586 Aareland 2581.3.038 SA-16 Zofingen, Untere Vorstadt As 2020 im SOLL Überbauung ab 2026 S402.20

M_g 2587 Aareland 2581.3.039 SA-17 Olten, Olten Südwest As 2015 im SOLL Teilweise realisiert. S402.10

M_g 2588 Aareland 2581.3.040 SA-18 Olten, Chlyholz As 2013 im SOLL Teilweise realisiert. S401.5

M_g 2589 Aareland 2581.3.041 SA-19 Olten, Giroud Olma (Sälipark) As 2016 im SOLL
Gestaltungsplan wurde 2017 durch Stadtrat 
genehmigt;  Realisierung ab 2020 geplant.

S402.12

M_g 2590 Aareland 2581.3.042 SA-2 Zofingen, Bahnhof As 2016 im SOLL
Vorprüfung abgeschlossen, Planung in öffentlicher 

Auflage, Bebauung ab Ende 2021 
S402.21

M_g 2591 Aareland 2581.3.043 SA-20 Olten, Bahnhof Nord As 2018 im SOLL Teilweise realisiert. S402.11

M_g 2591 Aareland 2581.3.044 SA-21 Dulliken, Bahnhof Nord 2022 im SOLL Langfristig

M_g 2593 Aareland 2581.3.045 SA-22 Dulliken, Hugi As 2016 im SOLL
realisiert sind Loftwohnung und Gewerehallen an 

bester Lage

M_g 2594 Aareland 2581.3.046 SA-23 Schönenwerd, Dorfkern, Bally As 2015 im SOLL

Räumliches Teilleitbild "Ortszentrum" und 
Siedlungsentwicklungskonzept  wurde als Grundlage 

für Gesamtprojekt Schönenwerd erarbeitet und 
genehmigt, Darin wurde festgehalten, wie sich das 
Bally-Areal im Gesamtkonzept zu entwickeln hat.

S403.5

M_g 2595 Aareland 2581.3.047 SA-24 Dulliken, Schäfer Langfeld As 2016 im SOLL Teilzonen und Gestaltungsplan 2019 erarbeitet. S401.2

M_g 2595 Aareland 2581.3.048 SA-25 Olten, Stationsstrasse/Hammer As 2024 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Andere Gründe: Abhängigkeit zu anderen Massnahmen Abhängigkeit zu PU Hammmer

M_g 2597 Aareland 2581.3.049 SA-26 Obergösgen, Steinengasse As 2020 im SOLL realisiert

M_g 2598 Aareland 2581.3.050 SA-27 Egerkingen/Neuendorf, RAZ I: Altgraben/Widenfeld As 2017 im SOLL
Mit der Festsetzung der  RAZ I und RAZ II im 

Richtplan wurde die 3. Phase der Arbeiten zur RAZ 
Gäu gestartet: Arbeitszonenbewirtschaftung Gäu.

S403.1

M_g 2599 Aareland 2581.3.051 SA-28 Egerkingen/Härkingen, RAZ II: Pfannenstiel/Welschmatt/Fuchsmatten As 2017 im SOLL
Mit der Festsetzung der  RAZ I und RAZ II im 

Richtplan wurde die 3. Phase der Arbeiten zur RAZ 
Gäu gestartet: Arbeitszonenbewirtschaftung Gäu.

S403.1

M_g 2600 Aareland 2581.3.052 SA-3 Rothrist, Breiten As 2016 im SOLL

Der Gestaltunsplan besteht aus 11 Baufeldern. Zwei 
Baufelder sind bereits bebaut. Weitere zwei Baufelder 

sind im Baubewilligungsverfahren. Entscheid wird 
Ende Oktober 2020 erwartet. Die Bebaunung erfolgt 

nach dem Gestaltungsplan "Areal Breiten".

S401.6

Umsetzung



M_g 2601 Aareland 2581.3.053 SA-4 Oftringen, Zentrumsplanung As 2016 im SOLL
Vorprüfung und Auflage von Nutzungsplan 

abgeschlossen, 2021 Beschluss und Genehmigung, 
ab 2022 Ausarbeitung der Gestaltungspläne.

S402.9

M_g 2602 Aareland 2581.3.054 SA-5 Aarburg, Aarburg Nord As 2016 im SOLL

Eingabe erfolgt, Prüfung pendent.
Überarbeitung "Masterplanung Höhe" gestartet, 

Gestaltungsplanung in Vorbereitung - Enge Beziehung 
zu Kantonalem Projekt "Betriebs- und 

Gestaltungskonzept Oltnerstrasse"

S402.6

M_g 2603 Aareland 2581.3.055 SA-6 Aarburg, Webi-Areal Ost As 2016 im SOLL
Privates Bauprojekt mit Gestaltungsplan, weitgehend 

ausgeführt

M_g 2604 Aareland 2581.3.056 SA-7 Suhr, Bahnhof Süd As 2016 im SOLL
Gestaltungsplan abgeschlossen . Realisierung ab 

2028
S402.17

M_g 2605 Aareland 2581.3.057 SA-8 Rothrist, Bifang As 2016 im SOLL S403.4

M_g 2606 Aareland 2581.3.058 SA-9 Aarau, Scheibenschachen As 2018 im SOLL S401.8



B3 - B-MASSNAHMEN DER 3. GENERATION (B-Liste)
vgl. Leistungsvereinbarung 3. Generation Kapitel 3.3          

Legende

ist obligatorisch von Agglomeration auszufüllen

ist von Agglomeration auszufüllen, wenn zutreffend

vom ARE ausgefüllt 

Weiterentwicklung/ 
Konkretisierung

Kl. Agglomeration (2000)
ARE-Code 

(2.G)

Massnahme - Nr. 
(Agglo)
(2.G.) 

Massnahme 
Kosten 
Investi-
tionen

Priorität 
ABC

Kosten  (April 
2016)

Priorität 
ABC

Aktuelleste 
Kosten-

schätzung 
inkl. 

Teuerung 
(Mio.)

Jahr 
aktuelleste 

Kosten-
schätzung 

(JJJJ)

Baubeginn/
Umsetzungs

beginn 
(JJJJ)

Inbetriebnahme  
(JJJJ)

Umsetzungstand Begründung
Bemerkungen (optional)

(max. 5 Zeilen bei 6 cm Spaltenbreite)

Massnahme - Nr. 
(Agglo)
(4.G.) 

M_g 2585 Aareland 2581.3.015 MIV301A Zofingen, Aufhebung Niveauübergang Aarburgerstrasse K104 11.87 A 11.87 B 14.5 2021 2025 2027 im SOLL Str403

M_g 2586 Aareland 2581.3.019 OD303A Aarau, BGK Entfelderstrasse 10.60 A 7.40 B Planungsstopp / Sistierung Andere Gründe
Belagssanierung mussten vorgezogen werden, ein BGK 

wird daher vorerst nicht umgesetzt.

M_g 2587 Aareland 2581.3.060 - Paket LV B-Liste 5.00 B 5.00 B 16.5 2020 2028 2032 kleine zeitl. Verzögerung (< 4 Jahre) Andere Gründe
Beide Massnahmen haben noch keine Baureife erreicht 

und sind wiederum in den B-Horizont aufgenommen 
worden.

FVV406, FVV408.1

Investitionskosten Umsetzung

Angaben 
Einreichung 

Überprüfung Bund und 
Leistungs-vereinbarung

Aktueller Stand



Definitive Abstandnahme

Für hier eingetragene Massnahmen entfällt der Anspruch auf die Finanzhilfe

Legende
ist von Agglomeration auszufüllen, wenn zutreffend

Kostenstand Bundes-

beitrag
Umsetzung

Leistungsvereinbarung

Kl. Agglomeration (2000) ARE-Code 
Massnahme -
Nr. (Agglo) Massnahme 

Kosten 
Investi-
tionen

Priorität 
ABC

Kosten  
(2005 
exkl. 

MWSt)

Priorität ABC Kosten  (2005 exkl. MWSt)
Bemerkungen 

(max. 5 Zeilen bei 6 cm Spaltenbreite)

M_g 2581 Aareland 2581.3.005 FVV305A Zofingen, Fussgängerbeziehung SBB-Durchgang Mitte 3.00 A 3.00 A 3.00 Massnahme beim Bahnhof Zofingen kann aufgrund der Abhängigkeiten 
zu STEP erst ab 2029 realisiert werden. Massnahme wird in 
Abstimmung mit der Planung SBB im AP 5G wieder eingereicht.

M_g 2581 Aareland 2581.3.002 FVV302A Zofingen, Fuss- und Veloweg Westseite Bahnhof 2.47 A 2.47 A 2.47 Massnahme beim Bahnhof Zofingen kann aufgrund der Abhängigkeiten 
zu STEP erst ab 2029 realisiert werden. Massnahme wird in 
Abstimmung mit der Planung SBB im AP 5G wieder eingereicht.

Investitionskosten

Angaben Einreichung 
Agglomeration

Überprüfung Bund und 
Leistungsvereinbarung


